



Generiske ferdigheter - planer for implementering Fellesmøte 26. april 2019

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN





Agenda

- Presentasjon av prosess og implementeringsplan
- Diskusjon rundt anbefalinger fra gruppene
- Hva må gjøres når, hva må avklares
- Grenseoppganger mellom de ulike gruppenes forslag





Fremdriftsplan prosess

- 25. april: Endelig samling –ferdigstille planer og rapportutkast
- 20. mai: Levere endelige rapporter
- 29. mai: Fellesmøte instituttledere/arbeidsgruppeledere – forankring av prosess og videre planer
- Tidlig juni: møter med de enkelte instituttene/programstyrer
- 13. juni: fakultetsstyret (vedtakssak eller orienteringssak)
- Tidlig høst: konferanse førsteårsundervisere (i regi av pedagogisk akademi)
- 1. oktober: frist for studieplanendringer





Fremdriftsplan for implementering

- Høsten 2019: Den overordnede strukturen i programmene må være på plass til 1. oktober. Instituttene må levere studieplaner der det er tatt høyde for flytting av ex.phil, programmeringsemne, planer for utviklingssemesteret.
- Dedikere personalressurser inn mot ressursgrupper for ex.phil, programmering, programdesign... Vurdere ressurser til opplæringsbehov
- Til våren 2020: fyller ut matrise med skisse til hvordan nye læringsmål for programmet som helhet oppfylles gjennom de enkelte emnene som inngår i programmet

